

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

## บทนำ

### หลักการและเหตุผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) และข้อ ๓๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากระบบติดตามถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และระบบประเมินผลคือตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข หรือยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานโดยมุ่งสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจะบังเกิดผลสำเร็จมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าอย่างแท้จริงหรือไม่ ผู้ที่จะตอบได้ดีที่สุดคือ ประชาชน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า จึงได้จัดทำแบบรายงานนี้ขึ้น เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่
๒. เพื่อต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ว่าอยู่ในระดับใด
๓. เพื่อความต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการตอบแบบสำรวจและแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระขอเขตการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชน คือกลุ่มเป้าหมาย ที่จะทำการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยทำการติดตามครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้รับทราบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
๒. ได้รับทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๓. เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงแก้ไข ขยายเขต หรือยุติการดำเนินงานโครงการ
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

**วิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา**

**วิสัยทัศน์**

“ตำบลพระเจ้ามีเศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษามีคุณภาพ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึงและได้มาตรฐานบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน”

**พันธกิจ**

๑. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
๒. ส่งเสริมและบำรุงรักษาทางบกและทาง
๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๔. ส่งเสริมสร้างให้ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืน ในวิถีพอเพียง
๕. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
๘. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ

**จุดมุ่งหมายการพัฒนา**

๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ
๒. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
๓. การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพ
๔. พัฒนาฝีมือแรงงานให้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด
๕. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด
๖. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๗. มีการรักษา พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้อยู่คู่ชุมชน
๘. ส่งเสริมดูแล รักษาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๙. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

๑. ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาในช่วง ๕ ปี

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลพระเจ้า ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็น ๖ ด้าน ได้แก่

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### แผนงานการพัฒนา

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| แผนงานการพัฒนาที่ ๑.๑ | ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาถนน            |
| แผนงานการพัฒนาที่ ๑.๒ | ก่อสร้างทางระบายน้ำ                        |
| แผนงานการพัฒนาที่ ๑.๓ | งานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า                    |
| แผนงานการพัฒนาที่ ๑.๔ | งานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ             |
| แผนงานการพัฒนาที่ ๑.๕ | จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค |

### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### แผนงานการพัฒนา

- |                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| แผนงานการพัฒนาที่ ๒.๑ | การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน |
| แผนงานการพัฒนาที่ ๒.๒ | การบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ |

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### แผนงานการพัฒนา

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| แผนงานการพัฒนาที่ ๓.๑ | สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ของประชาชน |
| แผนงานการพัฒนาที่ ๓.๒ | ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยในชุมชน                            |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ | ส่งเสริมให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น                                 |
| แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ | แนวทางฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                           |

### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

#### แผนงานการพัฒนา

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| แผนงานการพัฒนาที่ ๔.๑ | การจัดการศึกษาทุกระดับ                                   |
| แผนงานการพัฒนาที่ ๔.๒ | ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมทางศาสนา |

### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

#### แผนงานการพัฒนา

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| แผนงานการพัฒนาที่ ๕.๑ | ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน                                  |
| แผนงานการพัฒนาที่ ๕.๒ | พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัย<br>ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน |

### ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

#### แผนงานการพัฒนา

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| แผนงานการพัฒนาที่ ๖.๑ | การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน |
|-----------------------|----------------------------------|

## บทที่ ๒ ระเบียบและหนังสือสั่งการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ระบบการติดตามจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงระบบประเมินผลที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ในครั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
- ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๓.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕)
๔. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

### ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

#### หมวด ๑ องค์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๗ องค์การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ
- (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
- (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ
- (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ
- (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
- (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ
- (๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
- (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น กรรมการ คัดเลือกจำนวนสามคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน กรรมการและเลขานุการ
- (๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงาน ผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย

กรรมการตามข้อ (๓) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

#### หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถิ่น

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) ให้นำหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ **วรรค (๓) ข้อ ๑๔ (๕) ของข้อ ๓๐ ให้ใช้” (๕) ข้อ ๑๕** โดยเป็นที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความ ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นชอบได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี”

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ ๑๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่เต็มดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

### ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

**ประเด็นคำถาม** การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ต้องดำเนินการอย่างไร แผนงานปฏิบัติ

๑.กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี

๒.ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) การติดตามและประเมินผลนั้นจะต้องดำเนินการเฉพาะในปีงบประมาณนั้น ๆ และประมวลผลโดยภาพรวมสี่ปีตามแผนที่กำหนดไว้

๔.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยทำให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมรายงานข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantity) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality)

### กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือราชการ

๑.ประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ ๒๕๕๗ (ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๒.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖

๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการ



พัฒนาก่อน เพื่อไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ดังนั้นในขั้นตอนต้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง อันนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

## แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือท้องถิ่นสี่ปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามการดำเนินงานดังกล่าวมาแล้ว

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ

### คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่น ของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิ เช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” “ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น ” “ยุทธศาสตร์” อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

(๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร (๓) ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน (๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขันและทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

ดังนั้น การวางแผนจึงเป็น “ การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน และอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้น การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสถิติปัญหาที่พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา”

### ลักษณะทั่วไปของการติดตามและประเมินผล

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบันเรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง หน่วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ องค์กรการบริหารส่วนตำบลที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมผลิตจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของตำบล นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต

### องค์ประกอบของการประเมินผล

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผล ผลลัพธ์ (Output Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

๑. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมินและเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์กรการบริหารส่วนตำบลประจำ ซึ่งเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล (M&E Unit) เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้ โดยบทบาทของ M&E Unit ต่อปัจจัยนำเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง

๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับการบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรการบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ (ตุลาคม – กันยายน)ในแต่ละปีโดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลชั้นกลาง (IR หรือ Intermediate) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือไม่

๓. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า การประเมินแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต

## บทที่ ๓ วิธีการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ว่าด้วยการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเห็นสมควร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๔)

### กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า คือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า จำนวน ๑๐๐ คน

### เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าเป็นข้อคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

### ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕

### การวิเคราะห์และประมวลผล

รวบรวมแบบสอบถามครบตามจำนวน แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผล

### สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)



### ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

##### (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการ กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น

(แจ้งตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

##### (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพองค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดย ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

#### ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

##### ๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยาก และบางเรื่องอาจทำไม่ได้

##### ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา


๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น



### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อธิบายผลการดำเนินงานออกได้ ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

**คำชี้แจง** แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>	/	
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	



**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่

๑

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลพระเจ้า รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม) (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น** จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ (๑) (๒) (๓) (๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕			รวม
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๒๗	๘๐,๖๖๕,๑๑๐	๒๒๗	๘๐,๖๖๕,๑๑๐
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๓	๙๔๐,๐๐๐	๑๓	๙๔๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน สังคมและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐๕	๒๒,๑๙๑,๔๒๕	๑๐๕	๒๒,๑๙๑,๔๒๕
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การศึกษาและ วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๙	๔,๕๕๑,๑๐๐	๒๙	๔,๕๕๑,๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	๙๕	๑,๔๔๖,๑๖๘	๙๕	๑,๔๔๖,๑๖๘
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน การบริหารส่วน ตำบล	-	-	-	-	-	-	-	-	๗๓	๗๑๘,๐๐๐	๗๓	๗๑๘,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>๕๔๒</b>	<b>๑๑๐,๕๑๑,๘๐๓</b>	<b>๕๔๒</b>	<b>๑๑๐,๕๑๑,๘๐๓</b>

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ) ฉบับที่ (๑) (๒) (๓) (๔)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒๗	๑๙	๘.๓๗	๓	๑.๓๒	๑	๐.๔๔	-	-	-	-	๒๓	๑๐.๑๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓	๑	๗.๖๙	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๗.๖๙
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	๑๐๕	๙	๘.๕๗	-	-	๖	๕.๗๑	-	-	-	-	๑๕	๑๔.๒๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	๒๙	๔	๑๓.๗๙	-	-	๒	๖.๙๐	-	-	-	-	๖	๒๐.๖๙
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข	๙๕	๓๗	๓๘.๙๕	-	-	๑	๑.๐๕	-	-	-	-	๓๘	๔๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารส่วนตำบล	๗๓	๒๔	๓๒.๘๘	-	-	๙	๑๒.๓๓	-	-	-	-	๓๓	๔๕.๒๑
<b>รวม</b>	<b>๕๔๒</b>	<b>๙๔</b>	<b>๑๗.๓๔</b>	<b>๓</b>	<b>๑.๕๕</b>	<b>๑๙</b>	<b>๓.๕๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๑๖</b>	<b>๒๑.๔๐</b>

## ๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	งบทติ			เงินสะสม		รวม	
	โครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ	ร้อยละ	จำนวน เงิน	ร้อย ละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
	จากข้อบัญญัติ						
	รวมจำนวน	รวมจำนวน					
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓,๒๕๑,๑๐๐	๒,๓๗๑,๓๒๔	๗๒.๙๔	-	-	๒,๓๗๑,๓๒๔	๗๒.๙๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๗๑๒,๓๐๖	๕๐๓,๒๐๖	๑๖๑.๑๓	-	-	๕๐๓,๒๐๖	๑๖๑.๑๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	๙,๓๐๖,๓๕๕	๘,๑๖๙,๘๕๗	๘๗.๗๙	-	-	๘,๑๖๙,๘๕๗	๘๗.๗๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษาและ วัฒนธรรม	๑,๗๒๓,๓๔๐	๑,๔๒๓,๒๐๕	๘๒.๕๘	-	-	๑,๔๒๓,๒๐๕	๘๒.๕๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสาธารณสุข	๓๗๙,๑๗๕	๓๖๙,๒๘๕	๙๗.๓๙	-	-	๓๖๙,๒๘๕	๙๗.๓๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารส่วนตำบล	๒,๕๕๘,๐๗๕	๒,๔๐๑,๔๘๗	๙๓.๘๘	-	-	๒,๔๐๑,๔๘๗	๙๓.๘๘
<b>รวม</b>	<b>๑๗,๙๓๐,๓๕๑</b>	<b>๑๕,๒๓๘,๓๖๔</b>	<b>๘๕.๒๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๕,๒๓๘,๓๖๔</b>	<b>๘๕.๒๐</b>

## ตอนที่ ๕ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า มีภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงทำให้การดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนา ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร หรือไม่สามารดำเนินงานได้ทุกโครงการตามปัญหา และความต้องการของประชาชน

## ตอนที่ ๖ ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน เช่น ปัญหาประสบสาธารณภัย (วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย) ภัยแล้ง และโรคติดต่อหรือโรคระบาด เป็นต้น

๒. หน่วยงานส่วนกลาง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ควรเพิ่มงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นมาก

แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง: แบบที่ ๓ / ๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

๒. วัน/เดือน/ปี ที่ รายงาน ธันวาคม ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ (๑) (๒) (๓) (๔)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ					จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน	จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่เพิ่มเติมแผนและได้ดำเนินการแล้ว	รวมโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ	ปฏิบัติรวมทั้งหมด	
	รวมจำนวน	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ				
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๑	๓	-	๒๓	๑๙	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	-	-	-	๑	๑	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	๙	๖	-	-	๑๕	๙	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	๔	๒	-	-	๖	๔	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข	๓๗	๑	-	-	๓๘	๓๗	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารส่วนตำบล	๒๔	๙	-	-	๓๓	๒๔	
<b>รวม</b>	<b>๙๔</b>	<b>๑๙</b>	<b>๓</b>	<b>-</b>	<b>๑๑๖</b>	<b>๙๔</b>	

ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

สูตรร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

$$= \frac{\text{จำนวนโครงการตามแผนที่ได้ดำเนินการ } ๒๕๖๕ \times ๑๐๐}{\text{จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น } ๒๕๖๕}$$

$$= \frac{๙๔ \times ๑๐๐}{๙๔} = ๑๐๐ \%$$

$$= \frac{๙๔ \times ๑๐๐}{๙๔} = ๑๐๐ \%$$

$$๙๔$$

$$\text{รวม} = ๑๐๐ \%$$

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ผลการดำเนินการความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม(โดยสุ่มสำรวจ ๑๐๐ คน)  
**ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า**

### คำชี้แจง

๑. แบบสำรวจนี้ สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. แบบสำรวจ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
  - ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
  - ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ๖ ด้านคือ
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

#### ๑.เพศ

เพศ	จำนวนคน
ชาย	๔๕
หญิง	๕๕
รวม	๑๐๐

#### ๒.อายุ

ช่วงอายุ	จำนวนคน
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐
๒๐-๓๐ ปี	๓
๓๑-๔๐ ปี	๙
๔๑-๕๐ปี	๓๒
๕๑-๖๐ ปี	๒๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๓๑
รวม	๑๐๐

## ๓. การศึกษา

การศึกษา	จำนวนคน
ประถมศึกษา	๗๙
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๙
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑
ปริญญาตรี	๑
สูงกว่าปริญญาตรี	๐
อื่น ๆ	๐
รวม	๑๐๐

## ๔. อาชีพหลัก

อาชีพหลัก	จำนวนคน
รับราชการ	๐
เอกชน/รัฐสาหกิจ	๑
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๔
รับจ้าง	๓
นักเรียนนักศึกษา	๑
เกษตรกร	๘๐
อื่น ๆ	๑๑
รวม	๑๐๐

## ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ๖ ด้านคือ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

## วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

๑) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าเฉลี่ย

๒) วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการ ประเมิน การหาค่าความพึงพอใจเป็นการประมาณค่า (Rating – Scale) ชนิด ๓ ระดับ ในประเด็นการพัฒนา ๘ ข้อ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเลือกคำตอบและแปลความหมายตามค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๒.๓๕ – ๓.๐๐ หมายถึง พอใจมาก คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๖๗ – ๒.๓๔ หมายถึง พอใจ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๖๖ หมายถึง ไม่พอใจ

## ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็น	พอใจ มาก (๓)	พอใจ (๒)	ไม่พอใจ (๑)	n	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	S.D	เกณฑ์ ประเมิน
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๓	๔๗	๐	๑๐๐	๒.๕๓	๘๔.๓๓	๐.๕๐	พอใจ มาก
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๗	๓๙	๒๔	๑๐๐	๒.๑๓	๗๑.๐๐	๐.๗๗	พอใจ
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๓๙	๓๗	๒๔	๑๐๐	๒.๑๕	๗๑.๖๗	๐.๗๘	พอใจ
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	๓๗	๔๕	๑๘	๑๐๐	๒.๑๙	๗๓.๐๐	๐.๗๒	พอใจ
๕.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๔๒	๕๕	๓	๑๐๐	๒.๓๙	๗๙.๖๗	๐.๕๕	พอใจ มาก
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๒	๕๖	๒	๑๐๐	๒.๔	๘๐.๐๐	๐.๕๓	พอใจ
๗.ผลดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๔๐	๕๐	๑๐	๑๐๐	๒.๓	๗๖.๖๗	๐.๖๔	พอใจ
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๓๗	๕๑	๑๒	๑๐๐	๒.๒๕	๗๕.๐๐	๐.๖๕	พอใจ

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ประเด็น	พอใจ มาก (๓)	พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)	n	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	S.D	เกณฑ์ ประเมิน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๙	๖๑	๐	๑๐๐	๒.๓๙	๓๙.๖๗	๐.๔๙	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๑	๔๗	๒๒	๑๐๐	๒.๐๙	๖๙.๖๗	๐.๗๒	พอใจ
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๓๔	๔๑	๒๕	๑๐๐	๒.๐๙	๖๙.๖๗	๐.๗๖	พอใจ
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน ทราบ	๓๕	๕๐	๑๕	๑๐๐	๒.๒	๓๓.๓๓	๐.๖๘	พอใจ
๕. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๔๓	๕๑	๖	๑๐๐	๒.๓๗	๓๙.๐๐	๐.๕๙	พอใจมาก
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๑	๕๔	๕	๑๐๐	๒.๓๖	๓๘.๖๗	๐.๕๗	พอใจมาก
๗. ผลดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๔๒	๕๒	๖	๑๐๐	๒.๓๖	๓๘.๖๗	๐.๕๙	พอใจมาก
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๑	๔๗	๑๒	๑๐๐	๒.๒๙	๓๖.๓๓	๐.๖๗	พอใจ

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	พอใจ มาก (๓)	พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)	n	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	S.D	เกณฑ์ ประเมิน
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๔๕	๕๕	๐	๑๐๐	๒.๔๕	๘๑.๖๗	๐.๕๐	พอใจมาก
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๓๙	๕๐	๑๑	๑๐๐	๒.๒๘	๓๖.๐๐	๐.๖๕	พอใจ
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๔๓	๔๔	๑๓	๑๐๐	๒.๓	๓๖.๖๗	๐.๖๙	พอใจ
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	๔๑	๔๙	๑๐	๑๐๐	๒.๓๑	๓๗.๐๐	๐.๖๔	พอใจ
๕. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๔๐	๕๙	๑	๑๐๐	๒.๓๙	๓๙.๖๗	๐.๕๑	พอใจมาก
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๘	๖๐	๒	๑๐๐	๒.๓๖	๓๘.๖๗	๐.๕๒	พอใจมาก
๗. ผลดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๔๔	๕๒	๔	๑๐๐	๒.๔	๘๐.๐๐	๐.๕๗	พอใจ
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๒	๔๘	๑๐	๑๐๐	๒.๓๒	๓๗.๓๓	๐.๖๕	พอใจ



## ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

ประเด็น	พอใจ มาก (๓)	พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)	n	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	S.D	เกณฑ์ ประเมิน
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๙	๖๑	๐	๑๐๐	๒.๓๙	๗๙.๖๗	๐.๕๙	พอใจ มาก
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๗	๕๕	๑๗	๙๙	๒.๒๐	๗๓.๕๐	๐.๗๑	พอใจ
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๒	๔๒	๑๖	๑๐๐	๒.๒๖	๗๕.๓๓	๐.๗๒	พอใจ
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๓๘	๕๕	๑๗	๑๐๐	๒.๒๑	๗๓.๖๗	๐.๗๑	พอใจ
๕.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ใน ท้องถิ่น	๔๒	๕๒	๖	๑๐๐	๒.๓๖	๗๘.๖๗	๐.๕๙	พอใจ มาก
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๔	๕๖	๐	๑๐๐	๒.๕๔	๘๑.๓๓	๐.๕๐	พอใจ มาก
๗.ผลดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน ท้องถิ่น	๔๒	๕๖	๑๒	๑๐๐	๒.๓	๗๖.๖๗	๐.๖๗	พอใจ
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๐	๕๘	๑๒	๑๐๐	๒.๒๘	๗๖.๐๐	๐.๖๖	พอใจ

## ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาสาธารณสุข

ประเด็น	พอใจ มาก (๓)	พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)	n	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	S.D	เกณฑ์ ประเมิน
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๖	๕๔	๐	๑๐๐	๒.๕๖	๘๒.๐๐	๐.๕๐	พอใจมาก
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๓๘	๕๘	๑๔	๑๐๐	๒.๒๔	๗๔.๖๗	๐.๖๘	พอใจ
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๕๖	๓๘	๑๖	๑๐๐	๒.๓	๗๖.๖๗	๐.๗๓	พอใจ
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	๓๖	๕๐	๑๔	๑๐๐	๒.๒๒	๗๔.๐๐	๐.๖๗	พอใจ
๕.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๓๙	๕๖	๕	๑๐๐	๒.๓๔	๗๘.๐๐	๐.๕๗	พอใจ
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๘	๕๔	๘	๑๐๐	๒.๓	๗๖.๖๗	๐.๖๑	พอใจ
๗.ผลดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๕๐	๕๘	๑๒	๑๐๐	๒.๒๘	๗๖.๐๐	๐.๖๖	พอใจ
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๓	๕๒	๑๕	๑๐๐	๒.๒๘	๗๖.๐๐	๐.๗๑	พอใจ

## ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

ประเด็น	พอใจ มาก (๓)	พอใจ (๒)	ไม่ พอใจ (๑)	n	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละ	S.D	เกณฑ์ ประเมิน
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๐	๕๐	๐	๑๐๐	๒.๕	๘๓.๓๓	๐.๕๐	พอใจ
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	๕๐	๔๓	๗	๑๐๐	๒.๔๓	๘๑.๐๐	๐.๖๒	พอใจ มาก
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๕๐	๔๓	๗	๑๐๐	๒.๔๓	๘๑.๐๐	๐.๖๒	พอใจ มาก
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	๕๕	๔๐	๕	๑๐๐	๒.๕	๘๓.๓๓	๐.๕๙	พอใจ
๕.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๕๑	๔๙	๐	๑๐๐	๒.๕๑	๘๓.๖๗	๐.๕๐	พอใจ มาก
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔๘	๕๒	๐	๑๐๐	๒.๔๘	๘๒.๖๗	๐.๕๐	พอใจ มาก
๗.ผลดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	๕๐	๔๙	๑	๑๐๐	๒.๔๙	๘๓.๐๐	๐.๕๒	พอใจ มาก
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๕	๔๔	๑	๑๐๐	๒.๕๔	๘๔.๖๗	๐.๕๒	พอใจ มาก

จากตารางที่ ๖ สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจขอประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม ได้ดังนี้

ประเด็น	ระดับค่าเฉลี่ย	เกณฑ์ประเมิน
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒.๓๙-๒.๕	พอใจมาก
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒.๐๙-๒.๔๓	พอใจมาก
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒.๑๕-๒.๔๓	พอใจมาก
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๒.๑๙-๒.๕	พอใจมาก
๕.การดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒.๓๖-๒.๕๑	พอใจมาก
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒.๓๖-๒.๔๘	พอใจมาก
๗.ผลดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒.๒๘-๒.๔๙	พอใจมาก
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒.๐๙-๒.๕๔	พอใจมาก

สรุปผล การประเมินความพึงพอใจของประชาชน จากตารางที่ ๖ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม มีระดับค่าเฉลี่ย ๒.๓๕ อยู่ในระดับ พอดีมาก (คะแนนเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ - ๑.๖๖ = ไม่พอใจ , ๑.๖๗ - ๒.๓๔ = พอใจ , ๒.๓๕ - ๓.๐๐ = พอใจมาก)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ฉบับที่ ๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)ฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ฉบับที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาถนน

แผนงาน การพัฒนาที่ ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๔ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๔ โครงการ

และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนซี หมู่ที่ ๖	๒๔๙,๔๐๐	-	-	✓	๒๔๙,๔๐๐
๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน พระเจ้า หมู่ที่ ๙	๒๕๑,๘๐๐	-	-	✓	๒๕๑,๘๐๐
๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก ทั้งสองข้าง ทาง บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๘	๒๓๗,๖๐๐	-	-	✓	๒๓๗,๖๐๐
๔	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐	๑๕๕,๘๐๐	-	-	✓	๑๕๕,๘๐๐
รวม	๔	๘๙๓,๖๐๐	๐	๐	๔	๘๙๓,๖๐๐

## องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างทางระบายน้ำ

๐๕ แผนงาน การพัฒนาที่ ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

- ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๑๒ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๑๒ โครงการ

และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีกบ้านหวายหลิม หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๖๔,๕๐๐ บาท โอนสด ๒๘,๑๐๐ บาท รวม ๓๓๖,๔๐๐ บาท ผูกพันรวม ๑๒๖,๐๐๐ บาท	๓๓๖,๔๐๐	-	✓	-	๐
๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตแบบท่อผ่าซีกบ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๑๑,๙๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๕๐๐ บาท รวม ๑๓๒,๐๐๐ บาท ผูกพันรวม ๑๓๒,๐๐๐ บาท	๑๓๒,๐๐๐	-	✓	-	๐
๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔	๑๕,๗๐๐	-	-	✓	๑๓,๐๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๓๖,๙๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕,๑๐๐ บาท รวม ๔๒,๐๐๐ บาท	๔๒,๐๐๐	-	-	✓	๔๑,๖๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๓๐,๒๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑,๖๐๐ บาท รวม ๓๑,๘๐๐ บาท	๓๑,๘๐๐	✓	-	-	๐
๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๒๒๓,๑๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๓๐,๑๐๐ บาท รวม ๒๕๓,๒๐๐ บาท	๒๕๓,๒๐๐	-	-	✓	๒๕๒,๔๐๐
๗.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๙๒,๔๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๐,๔๐๐ บาท รวม ๑๐๒,๘๐๐ บาท	๑๐๒,๔๐๐	-	-	✓	๑๐๒,๔๐๐
๘.	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗	๒๕๖,๔๐๐	-	-	✓	๒๑๖,๘๐๐
๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านพระเจ้า หมู่ที่ ๙	๙๐,๖๐๐	-	-	✓	๖๙,๒๐๐
๑๐.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านดงพิบูลใต้ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๑๕,๕๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๓๓,๔๐๐ บาท รวม ๒๔๘,๙๐๐ บาท	๒๔๘,๙๐๐	-	-	✓	๒๔๘,๐๐๐
๑๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต บ้านศรีมหาธาตุ หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๗๒,๖๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๘,๔๐๐ บาท รวม ๑๘๑,๐๐๐ บาท	๑๘๑,๐๐๐	-	-	✓	๑๘๐,๔๐๐
๑๒.	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๒๙๐,๙๐๐ บาท ผูกพันรวม ๒๓๐,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๖๐,๕๐๐ บาท	๒๙๐,๙๐๐	-	✓	-	๐
รวม	๑๒	๑,๙๘๑,๔๐๐	๑	๓	๘	๑,๑๒๓,๘๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑.๑ แผนงาน การพัฒนาที่ ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

- ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๒ โครงการ

และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง(บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๙๙,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๔๙,๐๐๐ บาท	๑๔๙,๐๐๐	-	-	✓	๑๔๗,๖๖๕.๓๕
๒.	อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ งบประมาณ	๘๘,๐๐๐	-	-	✓	๘๗,๐๑๕.๖๑
รวม	๒	๒๓๗,๐๐๐	๐	๐	๒	๒๓๔,๖๘๐.๙๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานงาน ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ

๑๑ แผนงาน การพัฒนาที่ ๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

- ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๕ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๕ โครงการ

และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ติดตั้งชุมโคมไฟ สาธารณะ บ้านห้วยหลิม หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๕๒,๕๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๘,๐๐๐ บาท  รวม ๗๐,๕๐๐ บาท	๗๐,๕๐๐	-	-	✓	๗๐,๑๓๐.๑๐
๒.	อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งชุมโคมไฟสาธารณะ บ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๒,๕๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๓,๐๐๐ บาท รวม ๓๕,๕๐๐ บาท	๓๕,๕๐๐	-	-	✓	๓๔,๑๕๐.๑๗
๓.	อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งชุมโคมไฟสาธารณะ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐ บาท รวม ๙,๕๐๐ บาท	๙,๕๐๐	-	-	✓	๘,๑๘๖.๕๒
๔.	อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งชุมโคมไฟสาธารณะ บ้านดงพิบูล หมู่ที่ ๕	๗,๕๐๐	-	-	✓	๕,๒๖๐.๓๙
๕.	อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งชุมโคมไฟสาธารณะ บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ ๗	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	๑๓,๕๑๕.๘๑
รวม	๕	๑๓๘,๐๐๐	๐	๐	๕	๑๓๑,๒๔๒.๙๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานงาน จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค

☑ แผนงาน การพัฒนาที่ ๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

- ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี - โครงการ รวมทั้งสิ้นมี - โครงการ

และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน -โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ -โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

☑ แผนงาน ๒.๒ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๑ โครงการ

และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๑ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง งบประมาณ ๑,๐๖๖,๘๐๕ บาท โอนลด ๓๕๔,๘๐๐ บาท รวม ๗๑๒,๐๐๕ บาท ผูกผันรวม ๔๑,๕๔๕ บาท รวม ๕๐๓,๓๐๖ บาท	๗๑๒,๓๐๖	-	-	✓	๕๐๓,๒๐๖
รวม	๑	๗๑๒,๓๐๖	๐	๐	๑	๕๐๓,๒๐๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๐๕ แผนงาน ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- แผนงานสาธารณสุข

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๔ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๔ โครงการ

และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๔ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ตลอดจนโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและของราษฎร	๗,๔๐๐	-	-	✓	๗,๑๐๐
๒.	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน	๖,๙๗๕	-	-	✓	๖,๙๗๕
๓.	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	๒๕,๐๐๐
๔.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	๖๗,๓๐๐
๕.	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๐
๖.	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๗,๕๐๐
รวม	๖	๑๔๙,๓๗๕	๑	๐	๕	๑๑๓,๘๗๕



## องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยในชุมชน  
คุณธรรม

## ๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๑ โครงการ

และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๑ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณ ๒๘๖,๙๘๐ บาท โอนลต ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๘๖,๙๘๐ บาท	๒๘๖,๙๘๐	-	-	✓	๑๘๙,๙๘๒
รวม	๑	๒๘๖,๙๘๐	-	๐	๑	๑๘๙,๙๘๒

## องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๓.๓ แผนงานงบบกลาง งานงบบกลาง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๔ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๔ โครงการ

และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๓ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๘๕๔,๐๐๐	-	-	✓	๕,๕๕๓,๐๐๐
๒.	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๘๘๑,๐๐๐	-	-	✓	๒,๒๕๓,๐๐๐
๓.	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	๖๐,๐๐๐
๔.	โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เอดส์ ผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๐
รวม	๔	๘,๘๒๕,๐๐๐	๑	๐	๓	๗,๘๖๖,๐๐๐

## องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม งานแนวทางฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๐๕ แผนงาน การพัฒนาที่ ๓.๔ แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๔ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๔ โครงการ

และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน - โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	✓	-	-	๐
๒.	โครงการฟื้นฟูป่าชุมชน	๕,๐๐๐	✓	-	-	๐
๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕,๐๐๐	✓	-	-	๐
๔.	โครงการจัดหาถังขยะติดเชื้อและถังขยะอันตราย	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๐
รวม	๔	๔๕,๐๐๐	๔	๐	๐	๐

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม การจัดการศึกษาทุกระดับ

๑๔ แผนงาน ๔.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา งานระดับมัธยม  
 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๕ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๕ โครงการ  
 และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๔ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๐
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ ๖๑๕,๔๐๐ บาท โอนลด ๔๙,๐๖๐ บาท รวมงบประมาณ ๕๖๖,๓๔๐ บาท	๕๖๖,๓๔๐	-	-	✓	๓๘๓,๓๖๗
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน ดงบัง(พิบูลศึกษาคร) งบประมาณ ๕๘๘,๐๐๐ บาท โอน ลดรวม ๕,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๕๘๓,๐๐๐ บาท	๕๘๓,๐๐๐	-	-	✓	๕๖๘,๐๕๐
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน ป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคร งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มรวม ๖๘,๑๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๒๗๘,๑๐๐ บาท	๒๗๘,๑๐๐	-	-	✓	๒๗๗,๒๔๒
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้าน พระเจ้า (ศรีมหาธาตุ) งบประมาณ ๒๙๔,๐๐๐ บาท โอน ลดรวม ๖๘,๑๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๒๒๕,๙๐๐ บาท	๒๒๕,๙๐๐	-	-	✓	๑๙๔,๕๔๖
รวม	๕	๑,๖๘๓,๓๔๐	๑	๐	๔	๑,๔๒๓,๒๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมทางศาสนา

๑๔ แผนงาน การพัฒนาที่ ๔.๒ แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๑ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๑ โครงการ

และโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน - โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการเข้าร่วมประเพณีบุญคุณลาน สืบสานประเพณีของดี เชียงขวัญ	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๐
รวม	๑	๔๐,๐๐๐	๑	-	-	๐

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน

**แผนงาน ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข**

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๒ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๒ โครงการและโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๑ โครงการอยู่  
ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๗๐,๐๐๐	-	-	✓	๖๙,๘๖๐
๒.	โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๐
รวม	๒	๘๐,๐๐๐	๑	๐	๑	๖๙,๘๖๐

## องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข งานพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

แผนงานการพัฒนาที่ ๕.๒.แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ  
 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๓๖ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๓๖ โครงการและโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๓๖ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข	๖,๖๐๐	-	-	✓	๖,๖๐๐
๒.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข	๗,๓๕๐	-	-	✓	๗,๓๕๐
๓.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข	๖,๖๐๐	-	-	✓	๖,๖๐๐
๔.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข	๗,๘๕๐	-	-	✓	๗,๘๕๐
๕.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข	๖,๖๐๐	-	-	✓	๖,๖๐๐
๖.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข	๗,๘๕๐	-	-	✓	๗,๘๕๐
๗.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข	๖,๖๐๐	-	-	✓	๖,๖๐๐
๘.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข	๕,๓๕๐	-	-	✓	๕,๓๕๐
๙.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข	๗,๘๕๐	-	-	✓	๗,๘๕๐
๑๐.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข	๖,๖๐๐	-	-	✓	๖,๖๐๐
๑๑.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	-	-	✓	๖,๓๐๐
๑๒.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการ อบรมควบคุมโรคหนองพยาธิ	๖,๘๕๐	-	-	✓	๖,๘๕๐
๑๓.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๘๐๐	-	-	✓	๖,๘๐๐
๑๔.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	๖,๖๐๐	-	-	✓	๖,๖๐๐
๑๕.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	๖,๐๕๐	-	-	✓	๖,๐๕๐
๑๖.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	๖,๖๐๐	-	-	✓	๖,๖๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๑,๙๕๐	-	-	✓	๑,๙๕๐
๑๘.	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	๖,๖๐๐	-	-	✓	๖,๘๕๐
๑๙.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการอบรมแพทย์แผนไทยห้วยไทยห้วยไ สุภาพ	๑๑,๒๐๐	-	-	✓	๑๑,๒๐๐
๒๐.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๔๒๕	-	-	✓	๖,๔๒๕
๒๑.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๓๐๐	-	-	✓	๕,๓๐๐
๒๒.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	๖,๘๕๐	-	-	✓	๖,๘๕๐
๒๓.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๘๐๐	-	-	✓	๖,๘๐๐
๒๔.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๓๐๐	-	-	✓	๕,๓๐๐
๒๕.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	๖,๘๕๐	-	-	✓	๖,๘๕๐
๒๖.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๘๐๐	-	-	✓	๖,๘๐๐
๒๗.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	๖,๖๐๐	-	-	✓	๖,๖๐๐
๒๘.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓,๙๕๐	-	-	✓	๓,๙๕๐
๒๙.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	๕,๓๕๐	-	-	✓	๕,๓๕๐
๓๐.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการอบรมและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	๕,๓๕๐	-	-	✓	๕,๓๕๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อ	๕,๓๐๐	-	-	✓	๕,๓๐๐
๓๒.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	๖,๘๕๐	-	-	✓	๖,๘๕๐
๓๓.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดต่อ	๖,๘๐๐	-	-	✓	๖,๘๐๐
๓๔.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ	๖,๖๐๐	-	-	✓	๖,๖๐๐
๓๕.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคสุนัข	๖,๘๕๐	-	-	✓	๖,๘๕๐
๓๖.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตำบลพระเจ้า	๗๓,๐๐๐	-	-	✓	๗๓,๐๐๐
รวม	๓๖	๒๙๙,๑๗๕	๐	๐	๓๖	๒๙๙,๑๗๕



## องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ

(แยกรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล

๐๕ แผนงาน ๖.๑ แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง - แผนงานการรักษาความสงบภายใน - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ - แผนงานสาธารณสุข -แผนงานการเกษตร - แผนงานงบกลาง

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ มี ๓๓ โครงการ รวมทั้งสิ้นมี ๓๓ โครงการและโครงการที่ได้ปฏิบัติ มีจำนวน ๒๔ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ โครงการยังไม่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่จ่ายจริง (บาท)
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔,๔๐๐	✓	-	-	๐
๒.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๒๘๐,๐๐๐	-	-	✓	๒๘๐,๐๐๐
๓.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๘๙,๑๒๔
๔.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๘,๐๐๐	-	-	✓	๕,๖๐๐
๕.	เงินช่วยเหลือพิเศษเงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง งบประมาณโอนเพิ่ม ๒๗,๐๐๐ บาท	๒๗,๐๐๐	-	-	✓	๒๗,๐๐๐
๖.	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดพื้นที่จำหน่ายสินค้า (ตลาด) และบริเวณ)งบประมาณ ๙,๖๐๐ บาท -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท -โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ งบประมาณ ๖๗๕บาท -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.พระเจ้า) งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท -ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท -ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท -ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท -ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท -ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒๗๔,๒๗๕ โอนลด ๕๔,๐๐๐ บาท รวม งบประมาณ ๒๒๐,๒๗๕ บาท	๒๒๐,๒๗๕	-	-	✓	๑๒๘,๗๗๒
๗.	ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	๒,๒๘๐
๘.	ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลา	๕,๐๐๐	✓	-	-	๐
๙.	เดินทางไปราชการ	๑๘๔,๐๐๐	-	-	✓	๑๑๕,๘๖๖
๑๐.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมงบประมาณ๗,๕๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๘๕,๐๐๐ บาท	๘๕,๐๐๐	-	-	✓	๑๙,๗๙๐
๑๑.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่จ่ายจริง(บาท)
			ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒.	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรัฐพิธีอำเภอ	๒๖,๐๐๐	-	-	✓	๒๖,๐๐๐
๑๓.	ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๑๘,๕๐๐
๑๔.	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน โอนเพิ่ม ๗,๙๐๐ บาท	๗,๙๐๐	-	-	✓	๗,๙๐๐
๑๕.	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน โอนเพิ่ม ๔,๐๐๐ บาท	๔,๐๐๐	-	-	✓	๓,๘๐๐
๑๖.	ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐	-	-	✓	๘,๐๐๐
๑๗.	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน โอนเพิ่ม ๕,๗๐๐ บาท	๕,๗๐๐	-	-	✓	๕,๕๐๐
๑๘.	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โอนเพิ่ม ๔๓,๕๐๐ บาท	๔๓,๕๐๐	✓	-	-	๔๓,๕๐๐
๑๙.	ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพร้อมขาตั้ง	๗,๐๐๐	✓	-	-	๐
๒๐.	จัดซื้อเหมาตัดหญ้า	๓,๕๐๐	✓	-	-	๐
๒๑.	ค่าวัสดุสำนักงาน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท	๒๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๘๒,๙๓๑.๓๕
๒๒.	ค่าวัสดุและวิทยุ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๗๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๔๕,๗๐๐ บาท	๔๕,๗๐๐	-	-	✓	๓๗๕,๕๗๓
๒๓.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณ ๖๖๖,๖๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๑,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณ ๖๗๘,๑๐๐ บาท	๖๗๘,๑๐๐	-	-	✓	๖๒๓,๓๔๕.๑๘
๒๔.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	๔๔,๓๔๐
๒๕.	ค่าวัสดุการเกษตร	๕,๐๐๐	-	-	✓	๓,๒๕๙
๒๖.	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๓,๐๐๐	✓	-	-	๐
๒๗.	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๑๑๕,๐๐๐	-	-	✓	๖๙๙,๕๕๐
๒๘.	ค่าวัสดุอื่น ๆ	๕,๐๐๐	✓	-	-	๐
๒๙.	ค่าไฟฟ้า	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๗๒,๓๗๙.๕๓
๓๐.	ค่าบริการโทรศัพท์	๕,๐๐๐	✓	-	-	๐
๓๑.	ค่าบริการไปรษณีย์	๕,๐๐๐	-	-	✓	๓,๗๗๑
๓๒.	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๓๙,๐๐๖.๒๐
๓๓.	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๗,๐๐๐	-	-	✓	๗,๐๐๐
รวม	๓๓	๒,๕๕๘,๐๗๕	๙	๐	๒๔	๒,๔๐๑,๔๘๗

## การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

### ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
  ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
  ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
  ๔. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
  ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
    - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
    - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
    - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
    - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
    - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
    - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
  ๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
    - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
    - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
    - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
    - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
    - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
    - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
    - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน
- รวม ๑๐๐ คะแนน

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น			
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด			
ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand(DemandAnalysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trendหรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆมาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๕	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น		

<p>๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</p>	<p>๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากรวัสดุการดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	<p>๕</p>	
	<p>๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	<p>๕</p>	
<p>๔. ยุทธศาสตร์กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา</p>	<p>๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์Demand(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p>	<p>๕</p>	
	<p>๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p>	<p>๕</p>	

<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	๕	
<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นโครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจงจะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	๕	
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	๕	

<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณสุขหรือกิจกรรมสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณสุขหรือกิจกรรมสาธารณสุขหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ(Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	๕	
<p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	๕	
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	๕	

<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๕	
<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๕	
<p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๕	
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๕	
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ภารกิจ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๕	



<p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>๕</p>	
<p>๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>๕</p>	
<p><b>รวม</b></p>	<p><b>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b></p>	<p><b>๑๐๐</b></p>	

## การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

### ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
  ๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
  ๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
    - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
    - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
    - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน
    - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
    - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
    - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
    - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
    - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
    - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
    - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ๕ คะแนน
    - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
    - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน
- รวม ๑๐๐ คะแนน**

## การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

## องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๕	
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๕	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	๕	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	๕	

<p>๒.การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ</p>	<p>๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)</p>	๕	
	<p>๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p>	๕	
	<p>๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p>	๕	
	<p>๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ TrendAnalysis หรืออื่น ๆ</p>	๕	
<p>๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	๕	
<p>๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	๕	
<p>๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	๕	

๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	๕	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	๕	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเราเป็นอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา กำลังทำอะไรรออยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	๕	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	๕	

<p>๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้</p>	<p>๕</p>	
<p>๓.๑๑ แผนงาน</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่</p>	<p>๕</p>	
<p>๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค</p>	<p>๕</p>	
<p><b>รวมคะแนน</b></p>	<p><b>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</b></p>	<p><b>๑๐๐</b></p>	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้าสอดคล้องกับแนวนโยบาย ของรัฐบาล โดยยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้นำไปสู่การปฏิบัติโดยตั้งงบประมาณการดำเนินงานตามโครงการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕จึงประกาศใช้แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวิจิต ธานีารม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า